

令和8年度 東大阪市少年少女発明クラブ活動計画

令和8年4月11日現在

月	日(曜)	活動の種類等	活動の内容等	備 考
4	11(土)	開始式及び工作	オリエンテーション. 記念撮影・基礎工作	会長講話・指導員長の話・自己紹介 等 基礎工作「オルゴール」(簡単なハンダ付け 第1回指導員会議
	25(土)	発明の日(公開創作教室)	【高機能紙飛行機の制作】	クラブ員と、市の広報で募集した20名
5	9(土)	新規会員 ----- 継続会員	基礎工作① ----- アイデア工作①	「夏休み親子モノづくり創作教室」の実施計画 0
	23(土)	新規会員 ----- 継続会員	基礎工作② ----- アイデア工作②	「親子モノづくり創作教室」の 市政だより原稿(7月1日号)の提出
6	13(土)	新規会員 ----- 継続会員	基礎工作③ ----- アイデア工作③	0 0
	27(土)	新規会員 ----- 継続会員	基礎工作④ ----- アイデア工作④	0 0
7	11(土)	新規会員 ----- 継続会員	基礎工作⑤ ----- アイデア工作⑤	0 「企業見学会申込書配布」
	25(土)	新規会員 ----- 継続会員	基礎工作⑥ ----- アイデア工作⑥	「夏休み親子モノづくり創作教室」の準備 「企業見学会申込書提出」
8	1(土)	夏休み親子ものづくり創作教室	「 」の製作	一般募集「親子15組」 クラブ員申し込み可・
	8(土)	新規会員 ----- 継続会員	基礎工作⑦ ----- アイデア工作⑦	0 0
	未定	企業見学会 レッキス工業株式会社	平日実施	14時から15時の約1時間の予定
	22(土)	新規会員 ----- 継続会員	基礎工作⑧ ----- アイデア工作⑧	0 0
9	12(土)	新規会員 ----- 継続会員	基礎工作⑨ ----- アイデア工作⑨	0 0
	26(土)	新規会員 ----- 継続会員	基礎工作最終日⑩ ----- アイデア工作最終日⑩	作品発送準備(赤帽)「発明くふう展見学配布」 絵画制作準備 第2回指導員会議
10	10(土)	絵画製作 ①	未来の科学の夢絵画制作	「発明くふう展見学提出」
	17(土)	絵画製作 ②	未来の科学の夢絵画制作	「大阪発明くふう展」結果発表 「親子で陶芸を楽しもう」案内書配布
	未定	発明くふう展見学	発明くふう展鑑賞	※日曜日の活動になります
11	7(土)	絵画製作 ③	未来の科学の夢絵画制作	「親子で陶芸を楽しもう」参加申込書提出
	21(土)	大阪発明協会創立120周年記念行事	未定(アイデア工夫競技大会)	0
	28(土)	絵画製作(最終日)	未来の科学の夢絵画完成	応募票に記入・発送準備 陶芸準備
12	19(土)	親子で陶芸を楽しもう!	土による造形作品制作	素焼きに絵付け・自由制作 一人600gくふう展作品・基礎工作作品展示 電子工作準備
1	9(土)	電子工作 ②	未定	第3回指導員会議 「新規クラブ員募集原稿準備」
	23(土)	電子工作 ③	未定	継続確認書配布
2	13(土)	電子工作 ④	未定	0
	27(土)	電子工作 ⑤	競技を楽しもう!	継続確認書提出 「公開創作教室原稿準備」第4回指導員会議
3	13(土)	まとめ	修了証書授与 今年度反省会 茶話会	「未来の夢絵画展」結果発表 教室整理 開始式後の基礎工作準備 第5回指導員会議

本年度の目標 「思いついたらすぐノートに記録しよう！」

補足

の網掛けの活動は、クラブ室を離れての活動になりますので、「出欠確認」を行います。

赤字 は、市政だよりで募集して行う活動になります。4月以外の活動は申し込みが必要になります。